



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»**  
**СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ЮХАРИСТАЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**  
**ИМ.Р.А.ХАЛИКОВА »**

368774, Орта-стал,

тел. 8-928-582-87-71

ПРИКАЗ № 16 § 2 .

от «23» мая 2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)  
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  
МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «Ортастальская СОШ им.Р.А.Халикова» Сулейман Стальского района» (приложение).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Габидуллаевой З.М..

Директор школы



/Бабаева И.Т./

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

| №  | Наименование мероприятия   | Результат   | Сроки         |
|----|--|---|---------------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра  | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Ортастальская СОШ» в соответствии с методическими рекомендациями  | Апрель        |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра  | Приказ по школе   | Апрель        |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра  | Приказ по школе   | Апрель        |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра   | Приказ по школе   | Апрель        |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра   | Приказ по школе   | Апрель        |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства   | Приказ по школе   | Апрель-май    |
| 8. | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации,</li> </ol> | <p>Представление информации о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> | Март-<br>Июнь |



|     |  |   |               |
|-----|--|---|---------------|
|     | программах переподготовки кадров   |   |               |
| 9.  | <p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul> | Поставку оборудования   | Май-Август    |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра   | Приказы о зачислении учащихся   | Сентябрь      |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)  | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август        |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий  | Информационное освещение в СМИ  | Сентябрь 2019 |